


«УТВЕРЖДАЮ»
 Начальник управления образования
 _____ Н.Ю. Дашковская
 « 1 » _____ 2017г.

**ДОРОЖНАЯ КАРТА по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации
 по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
 в городе Кемерово в 2017-2018 учебном году**

Сокращение	Перечень сокращений, используемых в настоящем приложении
ДОбН КО	Департамент образования и науки Кемеровской области
ГУ ОЦМКО	Государственное учреждение "Областной центр мониторинга качества образования"
УО	Управление образования г.Кемерово
НМЦ	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Научно-методический центр"
ОУ	Образовательное учреждение
ГИА	Государственная итоговая аттестация
ГИА-11	Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования
ГИА-9	Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования
ЕГЭ	Единый государственный экзамен
ОГЭ	Основной государственный экзамен
ГВЭ	Государственный выпускной экзамен
ОВЗ	Ограниченные возможности здоровья
ППЭ	Пункт проведения экзамена
ГЭК	Государственная экзаменационная комиссия Кемеровской области
ПК	Предметные комиссии
КИМ	Контрольные измерительные материалы
ФЦТ	Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный центр тестирования"
ФИПИ	Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный институт педагогических измерений"
ОАО «Ростелеком»	Открытое акционерное общество "Ростелеком", Кемеровский филиал в г. Кемерово
ОНБ	Областная научная библиотека им. В.Д.Фёдорова
СМИ	Средства массовой информации
Спецсвязь	ФГУП ГЦСС "Управление специальной связи по Кемеровской области"

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году			
I.	Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году в г. Кемерово	июнь-сентябрь 2017 года	УО, НМЦ, ОУ
1.1.	Сбор и обработка результатов проведения ГИА-9 и ГИА-11	июнь- сентябрь 2017 года	УО, НМЦ, ОУ
1.2.	Мониторинг основных результатов ГИА -9, ГИА-11: - по участникам ГИА в разрезе ОУ и учебных предметов; - по доле участников, справившихся с заданиями и преодолевших минимальный порог, установленный Рособрнадзором, ДООиН КО; - по среднему баллу; - по количеству высокобалльников; - по количеству выпускников, завершивших образование со справкой.	сентябрь-октябрь 2017 года	УО, НМЦ, ОУ
1.3.	Подготовка отчётных материалов о проведении ГИА-9, ГИА-11 по формам Рособрнадзора, ГУ ОЦМКО.	июль- сентябрь 2017 года	УО, НМЦ, ОУ
II.	Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач		
2.1.	Обсуждение на педагогических августовских конференциях вопроса повышения качества образования с учётом результатов ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году.	август 2017 года	УО, НМЦ, ОУ
2.2.	<i>Коллегия</i> управления образования администрации г.Кемерово по итогам проведения ГИА в 2017 году.	Октябрь-ноябрь 2017 года	УО, НМЦ
Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
III.	Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА	в течение учебного года	УО, ОУ
3.1.	Разработка и реализация плана работы с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем и среднем общем образовании	в течение учебного года	ОУ
IV.	Организация работы с выпускниками 9, 11/12 классов по подготовке их к сдаче ГИА в 2018 году		
4.1.	Реализация обучения на основе построения индивидуальной образовательной траектории, выявление и корректировка типичных и индивидуальных затруднений у выпускников 9, 11/12 классов	по отдельному графику	ОУ
4.2.	Организация дополнительной работы с выпускниками 9, 11/12 классов в рамках факультативных, консультационных занятий	по отдельному графику	ОУ
4.3.	Осуществление психолого-педагогического сопровождения выпускников и их родителей (законных представителей)	по отдельному графику	ОУ
V.	Организация работы с учителями общеобразовательных предметов, по которым проводятся ГИА-9 и ГИА-11 по отдельному плану	в течение учебного года	НМЦ, ОУ
VI.	Проведение процедуры независимой оценки качества образования	ноябрь-январь 2017-2018 гг	УО, НМЦ, ОУ
6.1.	Участие в апробации различных моделей проведения ГИА	в течение учебного года	УО, НМЦ, ОУ

6.2.	Сопровождение диагностического тестирования обучающихся 9, 11(12) классов по русскому языку, математике и предметам по выбору. Анализ результатов.	декабрь-март 2017 – 2018 гг	УО, НМЦ, ОУ
Организация работы с администрацией ОУ по подготовке и проведению ГИА			
VII.	Организация работы с административными работниками ОУ по вопросам качества образования и проведения ГИА (директора ОУ, заместители директоров ОУ по УВР)	сентябрь-апрель 2017-2018 гг	УО, НМЦ
7.1.	<i>Совещания (для директоров ОУ) по вопросам организации и проведения ГИА-2018, независимых процедур оценки качества образования</i>	в течение учебного года	УО
7.2.	<i>Семинар (для заместителей директоров по УВР) "Анализ проблем, возникших при организации и проведении ГИА в 2017 году. Планирование работы по организации ГИА в 2018 году"</i>	сентябрь 2017 года	НМЦ
7.3.	<i>Семинар (для заместителей директоров по УВР) "Нормативные документы, сопровождение ГИА в 2018 году"</i>	в течение учебного года	НМЦ
7.4.	<i>Семинар (для заместителей директоров по УВР) "Итоговое сочинение (изложение): организация и проведение"</i>	ноябрь 2017 г	НМЦ
7.5.	<i>Тематическая консультация (для заместителей директоров по УВР) "Работа с обучающимися и их родителями по вопросам выбора экзаменов на ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ"</i>	декабрь 2017 г	НМЦ
7.6.	<i>Тематическая консультация (для заместителей директоров по УВР) "Формирование БД участников, с учётом выбора предметов на ГИА-11/12 в 2018 году"</i>	январь 2018 г	НМЦ
7.7.	<i>Тематическая консультация (для заместителей директоров по УВР) "Формирование БД участников, с учётом выбора предметов на ГИА-9 в 2018 году"</i>	февраль 2018 г.	НМЦ
7.8.	<i>Тематическая консультация (для заместителей директоров по УВР) "Проведение экзаменов в ППЭ (методические рекомендации, инструкции, памятки и др.)"</i>	февраль 2018 г.	НМЦ
7.9.	<i>Семинар (для заместителей директоров по УВР) «Апелляция: нормативные документы и процедура проведения»</i>	март 2018 г	НМЦ
7.10.	<i>Семинар (для заместителей директоров по УВР) «Актуальные вопросы по организации и проведению ГИА в 2018 году»</i>	май 2018 г.	НМЦ
VIII	Организация работы с педагогическими работниками ОУ (классные руководители, психологи) по отдельному плану (Приложение 1)	сентябрь-апрель 2017-2018 гг	НМЦ, ОУ
IX.	Подготовка специалистов для организации и проведения ГИА-2018	ноябрь-апрель 2017-2018 гг	НМЦ
9.1.	Школа руководителя ППЭ на ЕГЭ-2018	в течение учебного года (4 занятия)	НМЦ
9.2.	Школа руководителя ППЭ на ОГЭ-2018	в течение учебного года (4 занятия)	НМЦ
9.3.	<i>Семинар (для организаторов ППЭ) "Работа ППЭ на ЕГЭ: подготовка и проведение"</i>	март 2018 г	НМЦ
9.4.	<i>Семинар (для организаторов ППЭ) "Работа ППЭ на ОГЭ: подготовка и"</i>	март 2018 г	НМЦ

	проведение”		
9.5.	Семинар (для специалистов ТБ по лабораторным работам на ОГЭ по физике) “Технология проведения практической части ОГЭ по физике“	апрель 2018 г	НМЦ
9.6.	Семинар (для технических специалистов на ОГЭ по информатике и ИКТ) “Технология проведения практической части ОГЭ по информатике и ИКТ“	апрель 2018 г	НМЦ
9.7.	Семинар (для технических специалистов на ОГЭ по иностранному языку “Говорение“) “Технология проведения устной части ОГЭ по иностранному языку“	апрель 2018 г	НМЦ
9.8.	Семинар “Организация работы ППЭ в период проведения ЕГЭ/ГВЭ“	апрель 2018 г	НМЦ
9.9.	Семинар “Организация работы ППЭ в период проведения ОГЭ/ГВЭ“	апрель 2018 г	НМЦ
9.10.	Обучающий семинар “Деятельность уполномоченного ГЭК в ППЭ на ОГЭ/ГВЭ-9“	апрель 2018 г	НМЦ
Организационное сопровождение ГИА-2018			
X.	Техническое и лабораторное обеспечение ГИА в 2017-2018 в учебном году	ноябрь-сентябрь 2017-2018 гг	УО, НМЦ, ОУ
10.1.	Работа по обеспечению информационной безопасности при работе с РИС: – наличие утверждённых списков пользователей РИС на муниципальном уровне и уровне ОУ; – наличие лицензий на программное обеспечение и формуляров на средства защиты информации на АРМ в муниципалитете; – наличие установленного на АРМ в муниципалитете сертифицированных технических средств защиты от несанкционированного доступа.	ноябрь 2017 г	УО, НМЦ, ОУ
10.2.	Проверка готовности, обеспечение непрерывного видеонаблюдения и видеозаписи процедур проведения экзаменов в ППЭ на ГИА-11/12	март-сентябрь 2018 г	ТОО, ОУ (ППЭ на ГИА-11/12)
10.3.	Работа по обеспечению видеонаблюдения в ППЭ на ОГЭ/ГВЭ	май-сентябрь 2018 г	ТОО, ОУ (ППЭ на ГИА-9)
10.4.	Установка и проверка технического оборудования и ПО для проведения ЕГЭ по иностранному языку (“Говорение“)	апрель 2018 г	ТОО, ОУ (ППЭ на ЕГЭ)
10.5.	Обеспечение ППЭ техническим оборудованием для проведения ОГЭ по русскому языку (прослушивание участниками диска с изложением)	май-июнь 2018 г	ТОО, ОУ (ППЭ на ОГЭ)
10.6.	Установка и проверка технического оборудования, ПО для проведения ОГЭ по иностранному языку («Говорение»)	май 2018 г	ТОО, ОУ (ППЭ на ОГЭ)
10.7.	Установка и проверка технического оборудования, ПО для проведения ОГЭ по информатике и ИКТ	май 2018 г	ТОО, ОУ (ППЭ на ОГЭ)
10.8.	Обеспечение ППЭ лабораторным оборудованием для проведения ОГЭ по физике	июнь-сентябрь 2018 г	ТОО, ОУ (ППЭ на ОГЭ)
XI.	Техническое дооснащение ППЭ	2017-2018 гг	УО, ТОО, ОУ
11.1.	Приобретение оборудования для увеличения количества ППЭ с использованием технологий “Печать КИМ в аудитории“ и “Сканирование ЭМ в ППЭ“ (компьютеры, сканеры, принтеры и др.)	октябрь-май 2018 г	УО, ТОО, ОУ
11.2.	Приобретение расходных материалов и канцелярских товаров	октябрь-май 2018 г	ОУ
XII.	Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья,	февраль-апрель 2018 г	

	детей инвалидов и инвалидов		
12.1.	Создание специальных условий в ППЭ для участников ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ выпускников с ограниченными возможностями здоровья (в соответствии с заболеванием)	февраль-май, сентябрь 2018 г	УО, ОУ (ППЭ)
12.2.	Формирование списков участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья	январь-май 2018 г	УО, НМЦ, ОУ
12.3.	Формирование списков участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, которым необходима специализированная рассадка или организация ППЭ на дому	январь-май 2018 г	УО, НМЦ, ОУ
12.4.	Формирование списков состава ассистентов для лиц с ОВЗ для проведения ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ	март-май 2018 г	УО, НМЦ, ОУ
12.5.	Определение ППЭ для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, в том числе пунктов на дому	март 2018 г	УО, НМЦ
XIII	Подготовка и организация работы общественных и онлайн наблюдателей	февраль-сентябрь 2018 г	УО, НМЦ, ОУ
13.1.	Формирование базы данных общественных и онлайн наблюдателей	февраль 2018 г	НМЦ, ОУ
13.2.	Сбор заявлений и выдача удостоверений общественным и онлайн наблюдателям	март-сентябрь 2018 г	НМЦ, ОУ
13.3.	Организация участия общественных наблюдателей, в том числе онлайн наблюдателей в дистанционном обучении	апрель-май 2018 г	ТОО, ОУ
XIV	Проведение ГИА по образовательным программам среднего общего образования	ноябрь-май 2016-2017 гг	НМЦ, ОУ
14.1.	Формирование и ведение РИС ЕГЭ, ГВЭ (в соответствии с графиком Рособнадзора). Формирование БД:	ноябрь-июль, сентябрь 2017-2018 гг	НМЦ, ОУ
	– внесение сведений о МОУО, ОУ, выпускниках текущего года;		НМЦ, ОУ
	– внесение сведений о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде;		
	– внесение сведений об участниках проведения итогового сочинения (изложения);	ноябрь 2017 г	
	– отнесение участников проведения итогового сочинения (изложения), ГИА к категории лиц, обучающихся по образовательным программам среднего общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы;		
	– внесение сведений об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА;	до 1 февраля 2018 г	
	– отнесение участника итогового сочинения (изложение) к категории лиц с ОВЗ, детей инвалидов или инвалидов;	ноябрь 2017 г январь 2018 г апрель 2018 г	
	– отнесение участника ГИА к категории лиц с ОВЗ, детей инвалидов или инвалидов;	в течение 2 дней со дня получения сведений	
	– внесение сведений о наличии допуска к прохождению ГИА;		
	– внесение сведений о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, общественные наблюдатели).	март, май 2018 г	

14.2.	Контроль миграции выпускников 11-х, 12-х классов ОУ, прибывающих в г. Кемерово для сдачи ЕГЭ, ГВЭ, а также сменивших школу на последнем году обучения в пределах Кемеровской области	сентябрь-август 2017-2018 гг	НМЦ, ОУ
14.3.	Согласование взаимодействия с органами здравоохранения по вопросам обеспечения медицинского сопровождения участников ГИА в ППЭ	февраль, май, август 2018 г	УО
14.4.	Согласование взаимодействия с органами внутренних дел по вопросам обеспечения правопорядка в период проведения ГИА в ППЭ	февраль, май, август 2018 г	УО
14.5.	Организация ознакомления участников ГИА-11 с результатами	в день получения протоколов	НМЦ, ОУ
14.6.	Организация приёма апелляций участников ГИА-11	в сроки работы КК	НМЦ, ОУ
XV.	Проведение ГИА по образовательным программам основного общего образования	ноябрь-сентябрь 2017-2018 гг	
15.1.	Формирование и ведение РИС ОГЭ, ГВЭ (в соответствии с графиком Рособрнадзора). Формирование БД:		ТОО, НМЦ, ОУ
	– внесение сведений о МОУО, ОУ, выпускниках текущего года;	февраль 2018 г	
	– внесение сведений о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде;		
	– внесение сведений об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА;	до 1 марта 2018 г	
	– отнесение участника ГИА к категории лиц с ОВЗ, детей инвалидов или инвалидов;	в течение 2 дней со дня получения сведений	
	– внесение сведений о наличии допуска к прохождению ГИА;		
	– внесение сведений о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, общественные наблюдатели).	март, июль, август 2018 г	
15.2.	Контроль миграции выпускников 9-х классов ОО, прибывающих в г. Кемерово для сдачи ОГЭ, ГВЭ, а также сменивших школу на последнем году обучения в пределах Кемеровской области	сентябрь-август 2017-2018 гг	НМЦ, ОУ
15.3.	Согласование взаимодействия с органами здравоохранения по вопросам обеспечения медицинского сопровождения участников ГИА в ППЭ	февраль, май, август 2018 г	УО
15.4.	Согласование взаимодействия с органами внутренних дел по вопросам обеспечения правопорядка в период проведения ГИА в ППЭ	февраль, май, август 2018 г	УО
15.5.	Организация ознакомления участников ГИА-9 с результатами	в день получения протоколов	НМЦ, ОУ
15.6.	Организация приёма и рассмотрения апелляций участников ГИА-9	в сроки работы КК	НМЦ, ОУ